Harmonogram

Aplikacja do fakturowania, Inżynieria Oprogramowania wd

Zadanie	Osoba odpowiedzialna	Termin
Projekt bazy danych i architektury serwera	Maciej Mika	10.11.2017
Przygotowanie szablonu dokumentacji	Krzysztof Uliasz	10.11.2017
Przygotowanie części diagramów UML (diagram przypadków użycia, podstawowe diagramy sekwencji) dla serwera	Arkadiusz Olesek	10.11.2017
Ustalenie listy używanych technologii	Krzysztof Uliasz Maciej Mika	10.11.2017
Szkic planowanych funkcjonalności aplikacji	Maciej Mika Arkadiusz Olesek	10.11.2017
Opracowanie harmonogramu prac	Arkadiusz Olesek	10.11.2017
Przygotowanie pozostałej części diagramów UML, w tym diagramu klas i diagramu obiektów dla serwera	Arkadiusz Olesek Maciej Mika	17.11.2017
Implementacja serwera faktur	Maciej Mika Arkadiusz Olesek Krzysztof Uliasz	1.12.2017
Implementacja prostego interfejsu użytkownika dostępnego wraz z serwerem	Maciej Mika	1.12.2017
Przygotowanie projektu aplikacji klienckiej, m. in. diagramów uml	Krzysztof Uliasz	1.12.2017
Implementacja aplikacji klienckiej	Maciej Mika Arkadiusz Olesek Krzysztof Uliasz	12.12.2017
Testy serwera	Krzysztof Uliasz	1.1.2018
Testy aplikacji klienckiej	Krzysztof Uliasz	5.1.2018
Przygotowanie szkicu dokumentacji	Maciej Mika Arkadiusz Olesek	5.1.2018
Opracowanie kompletnej dokumentacji	Maciej Mika Arkadiusz Olesek Krzysztof Uliasz	12.1.2018
Testy integracyjne	Maciej Mika	12.1.2018

Arkadiusz Olesek	
Krzysztof Uliasz	
	Arkadiusz Olesek Krzysztof Uliasz